



PROJEKTLEDNING FÖR KOMMUNER

KURSBESKRIVNING

Den här utbildningen utgår ifrån projektledarens vardag och är mycket praktiskt inriktad. Utbildningen ger kunskaper i styrning och administration av projekt, från start till mål.

Olika tekniker lär ut för att säkerställa att målen uppnås och hur fallgropar kan undvikas.

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform. Traditionella gränser och ansvar inom olika organisationer suddas ut då allt fler uppgifter hanteras i projektform. Det medför ökade krav på projektledare och projektgruppers effektivitet.

Behovet av gemensamma begrepp och rutiner ökar för att snabbt uppnå kvalitativa resultat samtidigt som alla ska må bra i projektet.

Utbildningen ger deltagarna ökade kunskaper i modernt projektledarskap.

KUR SINNEHÅLL

- Definitioner av projekt
- Projektmål och effektmål
- Projektets intressenter
- Framgångsfaktorer
- Projektmodellens faser
- Projektledarskap
- Kommunikation
- Motivera och entusiasmera
- Konflikter
- Mål - Leveranser - Aktiviteter
- Hantera risker
- Följa upp
- Ändringar och omplanering
- Slutrapport
- Ca 1 praktisk övning per timme
- Ett genomgående praktikfall

MÅLGRUPP

Den här utbildning vänder sig till medarbetare inom Sveriges olika kommuner. Utbildningen passar för både nya projektledare och för dig som arbetat några år som projektledare.

Utbildningen genomförs med deltagare enbart från kommuner varför utbildningen därmed ger utrymme för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och kommun-medarbetare från olika delar av landet.

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs.

PROJEKTSTEGEN®

+46 (0)8 555 363 30
info@projektstegen.se
www.projektledarutbildning.se

© ProjektStegen Sverige AB

KURSENS MÅL ÄR ÖKADE KUNSKAPER I

- att planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter
- att ställa krav på beställare, chefer och styrgrupper
- att skapa effektiva och motiverade projektgrupper
- att definiera och tydliggöra projektets leveranser
- att analysera projekt utifrån olika aspekter
- att anpassa formalian efter behov
- att hantera risker, ändringar och omplanering av projekt